

iCaster Platform — Full-Stack Delivery Report

Talent Management Platform (Admin Panel + Web Flow) · React Frontend + Java/Spring Boot Backend

Report Date: 01 July 2026 · Prepared for MultiGenesys · Frontend + Backend दोन्ही code-analysis एकत्र · Confidential

~70%

Core Platform तयार
(Full-Stack)

55-60%

Go-Live /
Monetization Ready

₹72k / ₹2.42L

Payment आलेले (~30%)
राहिलेले ₹1.70L



UI ✓

Mobile App UI तयार
(API integration बाकी)

महत्वाचं: हा report **frontend व backend दोन्ही** code तपासून एकत्र केला आहे. एखादं feature तेव्हाच "**खरं वापरण्यायोग्य (✓)**" जेव्हा FE आणि BE दोन्ही तयार. Technical आकडे code मधून खात्रीने आहेत. पण **पैसे किती आले (%)** आणि **service/free-support किती days** — हे **contract** चे मुद्दे, code मधून येत नाहीत → शेवटी Section 7 मध्ये भरायचा template आहे.

0. दोन reports मधली तुलना — काय जुळलं, काय वेगळं होतं

Feature	Frontend report म्हणालं	Backend report म्हणालं	खरी (reconciled) स्थिती
OTP mobile login	Missing	Done (OtpService)	Backend flow तयार, पण SMS पाठवणं STUB (Twilio commented) + frontend OTP screen नाही → अजून live नाही
Email / SMTP notifications	फक्त config toggle दिसलं	Done (खरं sending)	Backend प्रत्यक्ष email पाठवतं (JavaMailSender, HTML templates, @Async) → ✓ चालतं
Account deactivate / reactivate	Missing	Done	Backend तयार (AccountStatusHistory), फक्त user self-service FE UI नाही
Recruiter suggestions	API दिसलं नाही	Done	Backend endpoint आहे → ✓ (FE page आधीच होती)
Payments / Chat / Commission / Invoice	Missing	Missing	दोन्ही सहमत — हेच खरे मोठे gaps

निष्कर्ष: दोन reports मध्ये विरोध नव्हता — फक्त frontend ला काही backend-only गोष्टी दिसू शकत नव्हत्या (OTP, email sending, deactivation). त्या backend मध्ये तयार आहेत. खरे उरलेले gaps दोन्ही reports साखेच सांगतात: **Payments, Real-time Chat, Commission, Invoicing**.

1. ✓ पूर्ण झालेलं — Full-Stack चालू (FE + BE दोन्ही तयार)

Feature	Status	पुरावा
Email/password login + JWT session	✓ Done	BE: JWT 24h token, PasswordEncoder · FE: apiClient interceptor
Forgot / Reset password (OTP/token)	✓ Done	BE: PasswordResetToken (30 min) · FE: Forgot/Reset pages
Role-based access (Admin/Artist/Recruiter)	✓ Done	BE: Spring Security + UserRole · FE: separate layouts + guards
SuperAdmin / Manager / Viewer + Audit logs	✓ Done	BE: AdminPermission, AuditLog (who/what/when, IP), 39 endpoints · FE: admin-users page
User mgmt — view / verify-badge toggle / ban / suspend	✓ Done	BE: AdminAccountService, statuses ACTIVE/INACTIVE/SUSPENDED/BANNED · FE: superAdmin pages
Artist: profile, jobs, apply, bookmark, track status	✓ Done	BE: JobApplicationController, BookmarkedJobController · FE: Jobs/Applications/Bookmarks
Auditions / Casting calls + applications	✓ Done	BE: CastingCall + Audition (meeting link, recording url) · FE: create/list/apply
Recruiter: post job, applicants, browse, suggestions	✓ Done	BE + FE दोन्ही wired

Hire request workflow + track hires	✅ Done	BE: HireRequest offer/respond/status · FE: PastHires
Job management (post/list/filter/approve/toggle visibility)	✅ Done	BE: JobService, AdminJobManagementController · FE: admin jobs
Email / SMTP notifications	✅ Done	BE: EmailService → JavaMailSender, Gmail SMTP, HTML templates, @Async
In-app notifications	✅ Done	BE endpoints · FE: notificationsService + NotificationPanel
AWS S3 file storage + Redis caching	✅ Done	BE: S3 SDK presigned URLs, Redis config (recent perf commit)
Admin reports / stats	✅ Done	BE: /stats, /reports · FE: reports pages

2. 🟡 अर्धवट — एक बाजू तयार, दुसरी अपूर्ण (PARTIAL)

Feature	Status	काय बाकी
OTP mobile login	🟡 ~60%	BE flow तयार, पण SMS gateway STUB (फक्त log करतं) + FE OTP screen नाही
Account self-deactivation	🟡	BE तयार, FE user UI नाही (admin ban मात्र चालतं)
Subscription plans / enforcement	🟡 ~40%	Schema + usage counters ~85% तयार, पण business flow enforce नाही, Plan CRUD API नाही , FE फक्त pricing UI
Free-tier audition limit (MVP highlighted)	🟡	BE: UsageTracking entity आहे, पण apply वेळी limit enforce होत नाही + FE pop-up नाही
"Post job requires subscription"	🟡	JobService मध्ये subscription check नाही
Verified badge apply flow	🟡 ~60%	Fields + admin toggle आहे, पण artist "apply → approval" formal flow नाही (FE फक्त info page)
Analytics / dashboard graphs	🟡 ~20%	stats endpoints आहेत, conversion funnel / aggregation नाही (doc मध्ये "Future")
📱 Mobile App	🟡 ~70%	UI चं काम पूर्ण झालं आहे , फक्त API integration बाकी — काही दिवसांत complete होईल
🔗 Profile share option (नवीन)	🟡 तयार, live नाही	नवीन feature — बनवून दिलं आहे , पण अजून live केलं नाही (deploy बाकी)

3. ❌ राहिलेलं — सर्वात मोठे gaps (Revenue-critical)

Feature	Status	कारण
💰 Payment gateway (Razorpay/Stripe)	❌ Missing	Payment entity आहे, पण pom.xml मध्ये SDK नाहीच , PaymentController/Service नाही, FE मध्ये integration नाही. खरं payment होत नाही (README स्वतः "placeholder" म्हणतो)
Commission & escrow (hold→deduct→release)	❌ Missing	Payment मध्ये commissionAmount/netAmount fields आहेत, पण settlement logic नाही
Chat unlock payment (₹10/message)	❌ Missing	Schema fields आहेत, payment नसल्याने काम करत नाही
Real-time chat (WebSocket / Firebase)	❌ Missing	BE: Message entity आहे पण WebSocket config/handler/controller नाही · FE: Messages.tsx hardcoded mock , no read receipts
Invoice generation / billing history	❌ Missing	Invoice entity च नाही
Auto-renew subscription	❌ Stub	flag आहे, renewal scheduler/cron नाही
SMS / OTP प्रत्यक्ष पाठवणे	❌ Stub	SmsService फक्त OTP log करतं, Twilio code commented ("TODO integrate")
Push notifications / Firebase	❌ Missing	config रिकामं, SDK नाही (doc मध्ये "Future / Phase 2")

4. Documents मध्ये नव्हतं — Extra Add केलेलं (bonus value)

- पूर्ण **SuperAdmin panel** — Manager/Viewer roles, admin CRUD, categories, skills, content moderation
- Redis caching + DB call reduction** (सर्वात नवीन commit — performance)
- Dynamic profile fields** (ArtistTypeField, RecruiterCategoryField)
- Communication logs** (SMS/email audit trail) आणि **CSV / Excel export** (opencsv, Apache POI)

- Content reporting / moderation (Report entity + admin review pages)
- 📱 **Mobile App UI** — नवीन platform, UI पूर्ण तयार (API integration काही दिवसांत)
- 🔗 **Profile share option** — नवीन feature, बनवून तयार आहे (अजून live केलं नाही)

5. Completion Percentage (Full-Stack weighted)

भाग	Weight	Backend	Overall usable
Auth & Access	15%	~85%	~80%
Admin / SuperAdmin panel	20%	~90%	~88%
Jobs + Casting calls	15%	~85%	~85%
Artist / Recruiter dashboards	15%	~80%	~80%
Applications + Auditions + Hire	10%	~75%	~78%
Notifications (Email / S3 / in-app)	5%	~85%	~85%
Subscription enforcement	5%	~40%	~35%
Payments + Commission + Invoicing	10%	~10%	~8%
Messaging / Real-time chat	5%	~10%	~10%
एकूण (Core platform)	100%	≈ 70%	≈ 70%
Go-Live / Monetization ready दृष्टीने	—	—	≈ 55-60%

6. उरलेल्या कामाला किती वेळ (Full-Stack अंदाज)

Module	Backend	Frontend	Combined (parallel)
Razorpay/Stripe + order/verify/webhook + Plan CRUD + Invoice	9-12 दिवस	8-12 दिवस	~2-2.5 आठवडे
Commission & escrow (hold/deduct/release)	4-5 दिवस	5-7 दिवस	~1.5 आठवडे
Real-time chat (WebSocket) + chat unlock payment	6-8 दिवस	8-10 दिवस	~2 आठवडे
SMS gateway live (Twilio/SNS) + FE OTP screen	1-2 दिवस	3-4 दिवस	~1 आठवडा
Free-tier limit enforce + popup + badge full flow + testing	4-5 दिवस	4-5 दिवस	~1 आठवडा
📱 Mobile App — API integration (UI तयार) + Profile share live करणे	—	काही दिवस	~few days
एकूण	~24-32 दिवस	~28-38 दिवस	≈ 6-8 आठवडे (1 BE + 1 FE)

Note: BE + FE parallel धरून. एकच developer असेल तर वेळ जवळपास दुप्पट. हे third-party accounts (Razorpay/Twilio/SMTP) client कडून वेळेत मिळतील असं गृहीत.

7. Payment / Contract स्थिती

Item	रक्कम	%
Web Platform value	₹ 1,44,000	—
Mobile App value	₹ 98,000	—
एकूण Contract value (Web + Mobile)	₹ 2,42,000	100%
आतापर्यंत आलेले पैसे (₹20k + ₹20k + ₹17k + ₹15k)	₹ 72,000	~30%
राहिलेले पैसे	₹ 1,70,000	~70%

संदर्भासाठी: मिळालेले ₹72,000 हे फक्त **Web Platform (₹1,44,000)** धरलं तर त्याच्या ~50% होतात. संपूर्ण contract (₹2,42,000) धरलं तर ~30%. Mobile App (₹98,000) चे पैसे अजून आलेले नाहीत असं गृहीत — वेगळे असतील तर सांगा.

Service / Support Terms (करारानुसार भरायचे)	Value
Delivery / Service period	_____ days
Free support / maintenance period	_____ days (delivery नंतर)
Free period संपल्यावर support	उपलब्ध नाही / Paid AMC

शिफारस (standard practice): Delivery नंतर **30 दिवस free support** (फक्त delivered features मधले bug-fix, नवीन feature नाही). त्यानंतर आलेल्या issues साठी किंवा third-party (Razorpay, SMTP, hosting, live streaming) मुळे आलेल्या issues साठी **वेगळा paid AMC करार**. Milestone-based payment असेल तर technical completion ~70% नुसार साधारण **70% पैसे या टप्प्यावर due** धरता येतात (final terms करारावर अवलंबून).

8. एका ओळीत सारांश

Full-stack चा ~70% core भाग तयार व solid आहे — auth, admin/superadmin, jobs, casting calls, dashboards, hire flow, email(SMTP), S3, redis सगळं खरं चालतं. पण **Payment gateway, Commission settlement, Real-time Chat, Invoicing आणि Subscription enforcement** — हे revenue-critical modules राहिले आहेत, म्हणून "go-live / monetization ready" दृष्टीने ~55-60%. उरलेल्या कामाला **1 backend + 1 frontend developer मिळून साधारण 6-8 आठवडे** लागतील. याशिवाय 📱 **Mobile App चं UI पूर्ण तयार आहे (फक्त API integration बाकी — काही दिवसांत)** आणि 🔄 **Profile share हे नवीन feature बनवून तयार आहे (अजून live केलं नाही).**